Niederschrift

Uber die gemeinsame Arbeitssitzung des Sozialausschuss und des Schulausschusses, sowie
des baubegleiten Ausschusses, am Montag, den 17. April 2019 im Sitzungsraum der
Gemeindeverwaltung Pellworm.

Beginn 19.40 Uhr Ende 20.48 Uhr

Anwesenheit:

Schul-, Sport-, und Kulturausschuss
Vorsitzender : Rolf Holsteiner

Sozialausschuss
Vorsitzender: Gerd Jakob Nommsen,

Ausschussmitglieder: Jorg Ketelsen
Momme Jensen
Thore Zetl
Jan Onnasch
Astrid Korth
Simone Timmerhinrich
Doris Ohrt
Sonke Petersen

Weitere

Teilnehmer: Andrea Hermanns/ Kita fiir Elvira Herrig
Matthias Schikotanz/ Bauingenieur Gemeinde Pellworm
Tina Zetl/ Elternvertreterin

Tagesordnung:

1. Beratung und Empfehlung beziiglich Mehrkosten der Mensakiiche (Entscheidungsvorlage
in der Anlage)

2. Terminplanung

3. Verschiedenes

Die Ausschussvorsitzenden Herr Rolf Holsteiner und Herr Gerd Jakob Nommsen begriiRen
die Anwesenden.



TOP1: Beratung und Empfehlung beziiglich Mehrkosten der Mensakiiche
(Entscheidungsvorlage in der Anlage)

Es wird beraten, wie beim Bau der neuen Mensakiiche weiter vorgegangen werden soll. Bei
Planungs- und Baubeginn ist von einer reinen Ausgabekiiche ausgegangen worden. Nun wird
uberlegt, ob es sinnvoll ist, in Richtung einer Produktionskiiche weiter zu planen, in welcher
die Gerichte fiir Schule und Kindergarten auch hergestellt werden kénnen. Die Lehrkiiche
der Schule wiirde zwar eventuell als Produktionskiiche zugelassen werden kénnen, eignet
sich aber nicht fir diesen Zweck. AuRerdem miissten auch hier teure Umbauten geleistet
werden. Anmerkungen der Arbeitsgruppe (Astrid Korth, Silke Zetl, Thore Zetl, Firma Steuer,
Walter Herrig) in Stichpunkten:

* GroRere Herdleistungen, andere Kochfelder

e Leistungsstarkere Liftung

e Raumliche Aufteilung nicht optimal um fiir gréRere Gesellschaften zu kochen
* Essensgeruch im Schulgebdude

¢ Kochunterricht bei Benutzung nicht moglich

* Anderungen im Abwasserbereich notwendig (Abfliisse etc.)

Die Empfehlung der Arbeitsgruppe geht klar in Richtung Umplanung der Mensakiiche, um
dort unter verniinftigen Arbeitsbedingungen Schule und Kindergarten bekochen zu kénnen
und somit flexibel zu sein und nicht nur Catering oder Fertigprodukte ausgeben zu miissen.

Der Lebensmittelkontrolleur Herr Petersen vom Veterindramt wurde in die Uberlegungen
einbezogen.

Herr Rathering hat die Vorgehensweise beschrieben. Es werden durch eine
Produktionskiiche weitere Planungs-, sowie Geratekosten entstehen(siehe
Entscheidungsvorlage). Bei dieser Aufstellung fehlen jedoch noch die Kosten fiir die
Elektroanschliisse und die notwendig werdende Liiftung. Die Plane fur die Haustechnik
(Elektro- und Wasseranschliisse) miissen schnellst méglichst fertiggestellt werden, damit sie
bei der Installation beriicksichtigt werden kénnen und der Innenausbau termingerecht
erfolgt.

Die Entscheidungsvorlage wird von beiden Ausschiissen einstimmig empfohlen.
Der Kindergarten méchte in der Arbeitsgruppe mitarbeiten- Herr Holsteiner kiimmert sich

Bei der ndchsten Sitzung des baubegleitenden Ausschusses soll eine Arbeitsgruppe fiir das
Kiichenkonzept gegriindet werden.

TOP 2: Terminplanung

Das Richtfest des neuen Gebiudes findet am Donnerstag, den 9. Mai ab 15.00 Uhr statt. Es
wird ein Rahmenprogramm von Kita und Schule geben.

TOP 3: Verschiedenes



Es wird bemangelt, dass der Schulausschuss und die GV nicht zur Grundsteinlegung geladen
wurden, und der stellvertretende Biirgermeister keinen Bescheid bekommen hat um den
Bilirgermeister zu vertreten. Die nachste Einladung soll von Frau Andrea Mextorf {iber den
Verteiler verschickt werden.

Der Zuwendungsbescheid liber 40% Férderung fiir das Beleuchtungskonzept der Turnhalle
ist eingetroffen. Im Juni 2019 soll ausgeschrieben werden und bis Juni 2020 muss die
Fertigstellung erfolgen.

Mit einem Dank an die Anwesenden schlieRen die Ausschussvorsitzenden Rolf Holsteiner
und Gerd Jakob Nommsen um 20.48 Uhr die Sitzung.

Vorsitzender Vorsitzender Protokollfihrerin



