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LBV.SH - Kurzvorstellung
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Überblick L 97

L 97:

- 7 Abschnitte

- Länge: 19.704 km

- Breite: 4,0 m – 6,0 m

- Durchschnittliche 
Verkehrsbelastung:
DTV 2015 = 788 Kfz/Tag 
bzw. 974 Kfz/Tag
mit SV-Anteil von
2,8 % bzw. 4,8 %

- Zustand: dringend 
sanierungsbedürftig
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Projektbeschreibung

Fahrbahnerhaltung L 97

- Zwei Bauabschnitte

- Erhaltungsumfang 
unterschiedlich, 
abhängig vom lokal 
vorhandenen Zustand

- Planungsbeginn 2017
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Projektablauf

• Voruntersuchung

• Grundkonzept

• Erhaltungsentwurf

• Ausschreibung/ Vergabe

• Baudurchführung
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Weitere Schritte 1.BA

Ausschreibungs-/ 
Vergabeverfahren:

- Submission 26.11.18

- Zuschlag geplant: 17.12.18

Bauablauf:

- Einweisung für Baufirma vor 
Ort im Jan/Feb 2019

- Baubeginn: spätestens 15.03.19

- Reihenfolge der Abschnitte:
010 (Hooger Fähre),
020 (Schardeich),
070 (Westermühle – Westertilli)

- Fertigstellung: 
spätestens 30.06.19



Schleswig-Holstein. Der echte Norden. 7

Sanierungsumfang 1. BA

Fahrbahnaufbau am Beispiel Abschnitt 070
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Verkehrsinformationen

Anwohnerinformationen:

- Wurfzettel

- Ggf. persönliche Rücksprache 
Bauleitung

Presse:

- Medieninformationen zu Bauzeiten/ 
Sperrzeiten

Umleitungsbeschilderung:

- Beschilderung vor Ort

Ergänzungen über Gemeinde möglich
(z.B. örtliches Mitteilungsblatt, 
Internetpräsenz)
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Zusätzlicher Abstimmungsbedarf

Breitbandverlegung:

- Zeitliche/ räumliche Koordination

Gehwegausbau K 83 (Liliencronweg/ Westertilli):

- Zeitliche Koordination

- Abstimmung Höhen

Zeitliche Baufreigabe für Deichlagen:

- Mit LKN bereits vorabgestimmt, Details in 
Abhängigkeit von Witterung und Baufortschritt
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Weitere Schritte 2.BA

Erhaltungsentwurf:

- Frühjahr 2019

Vorbereitung Ausschreibung:

- Sommer 2019
unter Einbeziehung von 
Erfahrungswerten aus 1. BA

Baudurchführung:

- Frühjahr 2020

Besondere Abstimmung zu 
Fähranbindung erforderlich!
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

Ende


